OBCINA SENTJUR
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 10, 3230 Sentjur
El. naslov: obcina.sentjur@sentjur.si

Stevilka: 410-0015/2016-11 (232)

Sentjur, 20. november 2017

Na podlagi 4. odstavka 50. ¢lena Statuta Obcine Sentjur (Uradni list RS, §t. 37/11 - uradno pretis¢eno
besedilo in 54/16) in 1. odstavka 25. &lena Poslovnika Nadzornega odbora Obgine Sentjur (Uradni list RS,
§t. 5/17) je Nadzorni odbor Obéine Sentjur na 13. seji, dne 20. novembra 2017 sprejel

POROCILO O OPRAVLIENEM NADZORU
PROJEKTA 1ZGRADNJE VECNAMENSKEGA OBJEKTA PREVORIJE
/Porotilo je dokonéen akt Nadzornega odbora Ob¢ine Sentjur/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
= Jurij Malovrh - predsednik
= Tilcka Kocar
® Valentina Recko
= mag. Mateja Berglez
= JoZe Artnak
®*  Franc Gracnar
= Stanislav Zatler

2. Poroéevalci: Jurij Malovrh, Stanislav Zatler, Franc Gracnar

tzvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa: Obéina Sentjur, sedei: Mestni trg 10, 3230 Sentjur; el. naslov:
obcina.sentjur@sentjur.si.
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I uvoD
I.I. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

a) Organiin organiziranost ter §tevilo zaposlenih

Znotraj obtinske uprave Obéine Sentjur so skladno s 3. ¢lenom Odloka o organizaciji in delovnem
podro&ju Obtinske uprave Obéine Sentjur (Uradni list RS, 3t. 37/11) ustanovljeni naslednji organi in
notranje organizacijske enote:

- Oddelek za prostorsko nacrtovanje in varstvo okolja,

- Oddelek za druzbene dejavnosti,

- Oddelek za gospodarske dejavnosti,

- Oddelek za proracun in finance in

- Sekretariat za splo$ne in pravne zadeve.

Skladno s 3. odstavkom 3. ¢lena navedenega Odloka se lahko v organih obcinske uprave z aktom o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo notranje organizacijske enote. Na tej
podlagi sta znotraj Oddelka za gospodarske dejavnosti ustanovljeni Sluzba za gospodarjenje s
premoZenjem ter Sluiba za komunalo in investicije, znotraj Oddelka za prostorsko nacrtovanje in
varstvo okolja deluje Sluiba za krajevne skupnosti, znotraj Sekretariata za splo3ne in pravne zadeve pa
Glavna pisarna.

Stevilo redno zaposlenih v obéinski upravi Obgine Sentjur je v ¢asu opravljanja nadzora 37.



b) Opis podrotij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem
nadzora in odgovorne osebe v fasu, na katerega se nadzor nanasa
Pristojnosti ob&inske uprave so dolo¢ene s Statutom Obcine Sentjur (Uradni list RS, §t. 37/11 - uradno
precis¢eno besedilo in 54/16, v nadaljevanju Statut) ter Odlokom o organizaciji in delovnem podrodju
Obcinske uprave Obtine Sentjur (Uradni list RS, §t. 37/11). Odgovorna oseba za izvrievanje proraéuna je v
€asu nadzora in v Casu izvajanja investicije, na katero se nadzor nanasa, na podlagi 111. ¢lena Statuta

Zupan mag. Marko Diaci.

c) Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravlianjem nadzora
Za sodelovanje v ¢asu nadzora sta bila s strani nadzorovanega organa dolo¢ena Marjeta Gajsek, visja
svetovalka v Sluzbi za komunalo in investicije ter Zlatko Zevnik, strokov. sodelavec Vi v Sluibi za
komunalno in investicije, s strani Krajevne skupnosti Prevorje pa tajnik Slavko Novak in predsednik
Damjan Macek. Nadzor se je opravljal na terenu in na sedezu nadzorovanega organa.

I.Il. PRAVNA PODLAGA

Podlaga za izvedbo nadzora je dolocena v 45. ¢lenu Statuta in v Poslovniku Nadzornega odbora Ob¢ine
Sentjur (Uradni list RS, $t. 5/17).

l.IN. SKLEP O IZVEDBI NADZORA

Sklep o nadzoru je na podlagi 1. odstavka 50. ¢lena Statuta in 1. odstavka 29. ¢lena Poslovnika Nadzornega
odbora Obéine Sentjur (Uradni list RS, $t. 8/08) sprejel Nadzorni odbor Ob&ine Sentjur na svoji 8. seji, dne
25. 10. 2016. Za nadzor projekta izgradnje veCnamenskega objekta Prevorje je Nadzorni odbor pooblastil
naslednje ¢lane:

= Jurija Malovrha,

=  Stanislava Zatlerja in

®  Franca Gratnarja.
Nadzorni odbor je dolodil, da se bo nadzor opravljal od meseca decembra 2016 oziroma v skladu z
razpolo:ljivostjo odgovornih oseb.

L.IV. NAMEN IN CIUJI NADZORA

Skladno s 7. élenom Pravilnika o obveznih sestavinah porocila nadzornega odbora obcine {(Uradni list RS,
$t. 23/09) so namen in cilji nadzora:

1. preveriti skladnost financnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost
poslovanja,
preveriti skladnost finanénega poslovanja s proracunom organa za leto, za katero se opravlja
nadzor,
preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
porocati o ugotovljenih nepravilnostih,
dati priporocila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.
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Nadzorni odbor je na 12. seji, ki je bila 27. septembra 2017, sprejel Osnutek porodila o opravljenem
nadzoru projekta izgradnje veCnamenskega objekta Prevorje. Osnutek je bil vro¢en nadzorovani osebi, ki
je v predpisanem roku podala odzivno porocilo, $t. 011-0007/2016(2526), z dne 2. 10. 2017.

i UGOTOVITVENI DEL

Clani nadzornega odbora so si objekt ogledali dne 14. 9. 2017. Objekt v celoti izpolnjuje potrebe
prostovoljnega gasilskega drustva, krajevne skupnosti in drustev v kraju ter je funkcionalno urejen.
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Investicija je v celoti zaklju¢ena. Objekt zaokroZuje ureditev vaskega jedra naselja Lopaca. Socasno z
gradnjo objekta je bila urejena tudi javna kanalizacija za potrebe objekta in naselja.

Potek javnega narocila:

e 17.1.2014 - sklep o zacetku postopka

e 17.2.2014 - izbor izvajalca (ponudbe so oddali: VOC d.d., GIC Gradnje d.0.0., Remont d.d.).
Izbran je bil najugodnej$i ponudnik - Remont d.d. Ocenjena vrednost je znasala 771.868,85 EUR (brez
DDV). Vrednost oddanih ponudb:

vOCd.d. 672.531,93 EUR
GIC Gradnje d.o.o. 717.311,01 EUR
Remont d.d. 637.479,93 EUR

Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 7. 10. 2014, uvedba v delo je bila 14. 10. 2014, rok izgradnje je bil
doloéen 15. 8. 2015, tehniéni pregled pa je potekal 4. 9. 2015. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 13. 11.
2015. V sklopu izgradnje so bila izvedena instalacijska dela, urejen prostor za plinsko cisterno in
dobavljeno notranje pohistvo. Po rusitvi starega objekta in ob pri¢etku gradnje novega je bilo potrebno
izvesti (zaradi pritoibe lastnika stanovanjskega objekta neposredno nad gradbid¢em - nevarnost
zaustavitve gradnje in s tem izguba sredstev iz EU) specialno rezanje skale. Zaradi tega je bil dne 19. 6.
2015 podpisan Aneks §t. 1 k osnovni pogodbi v vrednosti 65.732,26 EUR (z DDV).

Vrednost celotne investicije (pogodbene z aneksom) je 703.212,19 EUR (z DDV), dejanska realizirana in
obradunsko izvedena pa 680.561,01 EUR (z DDV). Investicija je bila financirana s strani Evropskega sklada
za regionalni razvoj v vidini 443.908,19 EUR, v strosek investicije pa je vkljutena gradnja, nadzor,
investicijska dokumentacija in razlagalna tabla ob koncani gradnji. Skupni znesek investicije po
stroikovnem mestu je 707.401,01 EUR (z DDV). Dokazila o gradnji in nadzoru ter projektna dokumentacija
se hrani v prostorih obginske uprave skladno z zahtevami EU. Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo je opravilo celovit nadzor nad izvedbo in vodenjem investicije v letu 2015 in podalo pozitivno
mnenje.

Odzivno porocilo:
Na osnutek porotila o opravijenem nadzoru projekta izgradnje ve¢namenskega objekta Prevorje
nadzorovani organ nima pripomb.

lil. PRIPOROCILA IN PREDLOGI

Porotilo je dokonéno.

Clana NO:

Franc Grac¢nar

Sta

Vroditi:
e jupanu Obgine Sentjur mag. Marku Diaciju
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